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Contrato de la Obra Publica a base de PRECIOS UNITARIOS y tiempo determinado que celebran
por una parte el H. TETLA DE LA SOLIDARIDAD,TLAXCALA, representado por su titular el LIC.
ELEAZAR MOLINA PEREZ Presidente Municipal Constitucional, a quién en lo sucesivo se le
denominara “LA CONVOCANTE” y por la otra la ING. MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL de ING. MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS a quién se le
denominara “LA CONTRATISTA" de acuerdo con las siguientes declaraciones y cléusuﬁsj:" e 4

DECLARACIONES S
PRIMERA.- “LA DEPENDENCIA” DECLARA:

A).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, tiene autoriz
recursos financieros a través del PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRESTRUCCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIMS 2019) para ejecutar la obra denominada: FISM
1931-011, CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION ; FISM 1931-012, CONSTRUCCION DE
ELECTRIFICACION ; FISM 1931-013, CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION ; FISM 1931-017,
CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION . con ubicacion en FISM 1931-011, PRIVADA
ARGENTINA, ENTRE C. REP. DE ARGENTINA Y C. REPUBLICA DE BRASILIA; FISM 1931-012,
PRIVADA AMEYAL , ENTRE C. REP. GUATEMALA,; FISM 1931-013, PRIVADA SIN NOMBRE ,
ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA,; FISM 1931-017, PRIVADA PARAGUAY , ENTRE REP. DE
GUATEMALA Y C. IGNACIO ZARAGOZA., 2DA SECCION TEOTLALPAN, TETLA DE LA
SOLIDARIDAD. cuyo organismo administrador sera la Direccion de Obras PUblicas.

B).- Que tiene establecido su domicilio en PALACIO MUNICIPAL SIN NUMERO COLONIA CENTRO
mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

C).- Que en cumplimiento en lo establecido en los articulos 134 Constitucional, Articulos 8 y f.‘? y (L
52, 53, 54 y 55 del Titulo Cuarto “contratos y ejecucion de obra Pulblica”, Capitulé: Tyé
“Formalizacion y contenido” de la Ley de Obras Piblicas para el estado de Tlaxcala y stsiise
municipios, =

“LA CONVOCANTE" invitd a “EL CONTRATISTA” a participar  por
BASE AL ART. 30 FRACCION: I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA

Y SUS MUNICIPIOS. "n'f'a;:f,. / i f{;\":{},!ﬁ
QS ‘REPRESENTANTE LEGAL de i;
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géiged Juridica y profesional para -
/i tANTE” en los termmos N
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SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA” DECLARA:

A).- Que es de Nacionalidad Mexicana y lo acredita con credencial de elector folio no: 0
014081529648 expedida por el Instituto Federal Electoral.

“EL CONTRATISTA"” conviene que cuando llegare a cambiar de Nacionalidad, se considera como
mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningin gobierno
extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la Nacién Mexicana todo derecho derivado de
este contrato.

B).- Que tiene capacidad juridica para contratar y reline las condiciones técnicas y econdmicas
para obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato.

C).- Que su domicilio para los fines y efectos legales de este contrato es CALLE REP. DE
GUATEMALA No. 27 TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA. .

D).- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de obras publicas para el
estado de Tlaxcala y sus municipios, el contenido de los anexos, que debidamente, firmados por
las partes que integran el presente contrato, asi como las demdas normas técnicas y
administrativas que regulan la ejecucién de los trabajos.

E).- Que conoce el sitio de la obra ob]eto de este contrato, a fin de qu
factores que intervienen en su ejecucion. :

CLAUSULAS

PRIMERA.-OBJETO DEL CONTRATO.

recursos financieros a través del PROGRAMA:

INFRESTRUCCTURA ~ SOCIAL ~ MUNICIPAL  (FIMS  2019),para  ejecutar |la mmmaafrmom

denominada:CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION con ubicacién en FISM 193flggpuoarar

PRIVADA ARGENTINA, ENTRE C. REP. DE ARGENTINA Y C. REPUBLICA DE BRA m;‘mfzwu- F?"g
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B).- Que tiene establecido su domicilio en palacio municipal sin ndmero, Tetla de la Solidaridad,
Tlaxcala, mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

C).- Que en cumplimiento en lo establecido en los articulos 134 Constitucional, Articulos 8 y 11,
52, 53, 54 y 55 del Titulo Cuarto “contratos y ejecucion de obra Publica”, Capitulo I
“Formalizacién y contenido” de la DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y
SUS MUNICIPIOS , “LA CONVOCANTE” invitd a “EL CONTRATISTA” a participar por
LICITACION PUBLICA , EN BASE ALART. 30 I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

D).- Que el contratista ING. MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS REPRESENTANTE LEGAL

ING. MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS cuenta con la capacidad juridica y profesional par%‘“ms A
contratar y obligarse a la prestacion del servicio que requiera “LA CONVOCANTE” en los térmiss 'b
de este contrato, cuya Cédula Federal de Contribuyentes es OOSM75 2
domicilio en CALLE REP. DE GUATEMALA No. 27 TETLA DE LA SOLIDARIPA

SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO.

A).- Que es de Nacionalidad Mexicana y lo acredita con cial de elector folio no: smmm m

014081529648, expedida por el Instituto Federal Electoral.

“EL CONTRATISTA” conviene que cuando llegare a cambiar de Nacionalidad, se considera como
mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién de ningln gobierno
extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la Nacién Mexicana todo derecho derivado de
este contrato.

B).- Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econémicas
para obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato.

Plaza de las Américas’ NUm 1 Tetl de I-\.}"‘ - [ il
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D).- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de obras publicas para el
estado de Tlaxcala y sus municipios, el contenido de los anexos, que debidamente, firmados por
las partes que integran el presente contrato, asi como las demas normas técnicas y
administrativas que regulan la ejecucion de los trabajos.

factores que intervienen en su ejecucién.

CLAUSULAS
PRIMERA.-OBJETO DEL CONTRATO.

“LA CONVOCANTE” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacién de la
CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION ; FISM 1931-012,
ELECTRIFICACION ; FISM 1931-013, CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION ; FISM 1931-017,
CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION . con ubicacibn en FISM 1931-011, PRIVADA
ARGENTINA, ENTRE C. REP. DE ARGENTINA Y C. REPUBLICA DE BRASILIA; FISM 1931-012,
PRIVADA AMEYAL , ENTRE C. REP. GUATEMALA,; FISM 1931-013, PRIVADA SIN NOMBRE ,
ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA,; FISM 1931-017, PRIVADA PARAGUAY , ENTRE REP. DE
GUATEMALA Y C. IGNACIO ZARAGOZA., 2DA SECCION TEOTLALPAN, TETLA DE LA
SOLIDARIDAD. TLAXCALA Estableciendo una meta‘de: 514.2 ML

como, las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse. Los ten iR
minimos que se tienen por reproducidos como integrantes de estas cldusulas. S

SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO.

1.- FISM 1931-011 128831.11 ( CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA ! TEHI!EU
PESOS 11/100 M.N.) MAS LV.A. 20612.98 ( VEINTE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS %4 bk 1. 2

M.N.) estableciendo el monto total del expediente por 149444.09 ( CIENTO CUARENTA Y
NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N.)

2.- El monto de FISM 1931-012 $134880.27 ( CIENTO TREIN
OCHOCIENTOS OCHENTA ~PESOS 27/100 M.N.) Mas LV.A $215R0:8
QUINIENTOS OCHENTA PESOS 84/100 M.N.) establec;e)rr\/dc/tel monitgytiita
$156461.11 ( CIENTO CINGUBNTA Y-SEIS MIL CUATROCIENTOSISESE
11/100 M.N.)

EINT, MIL
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3.- El monto de FISM 1931-013 $173192.66 ( CIENTO SETENTA Y TRES MIL CIENTO
NOVENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N.) Mas IV.A. $27710.83 ( VEINTISIETE MIL
SETECIENTOS DIEZ PESOS 83/100 M.N.) estableciendo el monto total del expediente por
$200903.49 ( DOSCIENTOS MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 49/100 M.N.)

4.- El monto de FISM 1931-017 $152933.18 ( CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 18/100 M.N.) Mas LV.A. $24469.31 ( VEINTICUATRO
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 31/100 M.N.) estableciendo el monto total del
expediente por $177402.49 ( CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS
49/100 M.N.)

El monto del presente contrato es $589837.22 ( QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 22/100 M.N.) MAS IVA (16%)
$94373.96 ( NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS
96/100 M.N.) estableciendo un monto total por $684211.18 (
OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 18/100 M.N.)

TERCERA.- EL PLAZO DE EJECUCION.

El plazo de ejecucion de la obra objeto de este contrato iniciara el dia 28 g
y a terminarla a mas tardar el dia 11 de Noviembre de 2019 de conformidad
la obra.

. mn’ﬁmwmwm
LA CONVOCANTE" se obliga a poner a disposicion de “"EL CONTRATISTA” él o los mmueb QR R 00 10

que deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes,
permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion.

QUINTA.- DEL ANTICIPO PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE A N
CONTRATO. o B &%




AYUNTAMIENTO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD B

LA FUERZA DEL CAMBIO 2"
2017 - 2021

AYUNTAMIENTO

2019, G i do los SO0 arios do mestigage”
MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD Az
2017 - 2021

CONTRATO No. MTT-FISM 1931-011/012/013/017

"EL CONTRATISTA” garantizara a la "CONVOCANTE”, el importe total del anticipo que se le
otorga mediante fianza expedida por instituciones de fianzas debidamente autorizada. La fianza
debera ser a favor de H. Ayuntamiento de Tetla de la Solidaridad.

La fianza sera presentada previamente a la entrega del anticipo y dentro de los 15 (quince) dias
naturales contados a partir de que "EL CONTRATISTA” reciba copia del acta de fallo de
adjudicacion. “LA CONVOCANTE” deberd entregar el anticipo correspondiente, a mas tardar
dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la presentacién de la garantia, el atraso de
la entrega del anticipo, serd motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucién pactado
en este contrato. Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la garantia en el plazo sefialado, no
procedera el diferimiento y por lo tanto deberd iniciar la obra en la fecha establecida
originalmente.

El anticipo se amortizara proporcionalmente al monto de la obra ejecutada, si durante la
ejecucion de la obra el avance no es acorde con los plazos establecidos en el calendario y en
consecuencia, la amortizacién del anticipo resultare menor a lo programado, “"LA CONVOCANTE”
incrementara proporcionalmente las amortizaciones convenidas, a fin de que se ajuste al avance
fisico de la obra.

La garantia subsistira hasta la total amortizacién del anticipo, en cuyo caso, “LA CONVOCANTE”
cancelar la misma mediante notificacion impresa y por escrito a la empresa afianzadora

P
2 4

SEXTA.- SUMINISTRO DE BIENES.

valor estimado a la fecha de devolucién.

SEPTIMA.- FORMA DE PAGO.
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Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen, mediante la
formulacién de estimaciones que abarcan un periodo maximo de “un mes”, las que seran
presentadas por “EL CONTRATISTA” a “LA CONVOCANTE” dentro de los cuatro dias habiles
siguientes a la fecha de corte, para la revision de las mismas, las diferencias técnicas o
numéricas pendientes de pago se resolverdn y en su caso, incorporaran en la siguien
estimacion.

OCTAVA.- GARANTIAS. ‘an

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir garantia de cumplimiento y anticipo del co
ajustara a las siguientes bases:

Carta emitida por "EL CONTRATISTA" a favor del MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD,
TLAXCALA, la fianza debera ser presentada dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes,
contados a partir de que “EL CONTRATISTA” haya recibido acta de fallo.

“EL CONTRATISTA” queda obligado una vez concluida la obra, no obstante su recepcién formal,
a responder de los defectos que resultare de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el presente contrato.

Por lo tanto queda obligado garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses, en cumplimiento
de las obligaciones a que se refiere el parrafo anterior, previamente a la recepcién de los
trabajos.

“EL CONTRATISTA” a su eleccién, podrad constituir la garantia anterior de un de las sig
maneras:

2.1.- Carta garantia a favor del MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAN
parte de “EL CONTRATISTA”

CONTRATISTA” podra retirar su aportaci ) j : ntos
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La vigencia de esta garantia sera de un afio, contando a partir de la fecha de terminacién de los
trabajos, lo que se hara constar en el acta de recepcion formal de los trabajos, al término del
cual, de no haber inconformidad de “LA CONVOCANTE” la institucién procederé a su cancelacién
automaticamente. En caso de presentarse vicios ocultos, *LA CONVOCANTE” deber& comunicarlo
de inmediato y por escrito a "EL CONTRATISTA”.

NOVENA.- AJUSTES DE COSTOS.

Los precios unitarios de este contrato seran fijos y solo se reconoceran revisién de los mismos,
segun lo que se establece en los articulos 61, 62, 63 y 64 de la Ley de Obras Piblicas para
Estado de Tlaxcala y sus Municipios, cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden
econdmico que determinen en aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no
ejecutados conforme al programa pactado y en el momento de ocurrir dicha contingencia.

Dicha revisidn se hara bajo el procedimiento de revisar un grupo de precios, que multiplicados
por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80 %
(ochenta por ciento), del importe total faltante del contrato y se sujetara a lo siguiente:

1.- los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el mcrem DR
decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de €jecutar, conf R
programa pactado de ejecucion vigente. :
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Cuando los relativos que requiera “EL CONTRATISTA” o la “"CONVOCANTE” no se encuentren
dentro de los publicados por dicha SECRETARIA, “LA CONVOCANTE” procedera a calcularlos
conforme a los precios que investigue en el mercado, utilizando los lineamientos y metodologia
que para tal fin expide la misma SECRETARIA.

3.- Los precios de este contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos motivo
de este contrato, ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes
de indirectos y utilidad originadas de este contrato, el costo por financiamiento estara sujeto a
las variaciones de la tasa de interés propuesta originalmente,

DECIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

La recepcién de los trabajos ya sea total o parcial, se realizard conforme a lo sefialado en los
lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establece la Ley de Obras Publicas para
Estado de Tlaxcala y sus Municipios, en su articulo 69 y 70 en donde se recomlenda
ordenamiento que se menciona a continuacion: El

le fueron encomendados en este contrato.

“"LA CONVOCANTE” Verificara que estén debidamente concluidos, reservandose el derecho de
reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados, dentro de los 15 (quince) dias naturale§Do
siguientes al anterior comunicado. _ X

Una vez, que “"LA CONVOCANTE" haya constatado la terminacion de los trabajusxse procegass
la recepcion de los mismos dentro de los siguientes 15 (quince) dlas faturales. Al concluw gl
plazo, si “LA CONVOCANTE" no recibe la obra, esta se tendra pgr recibidalc. = 77

r < 5 ,/"‘,:;, - “‘g—’.;.-'
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El "CONTRATISTA” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de los trabajos, en el
sitio de realizacibn de los mismos, un representante permanente que obrara como
superintendente de construccién, el cual deberd tener poder amplio y suficiente para tomar
decisiones de todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

Igualmente el "CONTRATISTA” se obligara a tener a disposicion de “LA CONVOCANTE” en el
lugar de la obra y bajo la responsabilidad de su representante los proyectos, planos,
especificaciones y bitacoras, para que “"LA CONVOCANTE” pueda verificar el avance fisico, la
calidad, especificaciones y calendarizacién de obra convenidos.

DECIMA SEGUNDA.- RELACIONES LABORALES.

"EL CONTRATISTA” Como empresario y patrén del personal que ocupa con motivo de los
trabajos materia de este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demés ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social.

"EL CONTRATISTA", conviene por lo mismo, responder de todas las reclamaciones que s
trabajadores presentaren en su contra o en contra de la “CONVOCANTE” en reIaCIon confo
trabajos de este contrato. A s

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

"EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipos que se utiliced-en los
objeto de la obra motivo de este contrato, cumplan con las normas de calidad establead@, X
que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectie a satisfacd
"LA CONVOCANTE" o a terceros, en cuyo caso, se hard efectiva la garantia otorgada p -.rt;
cumplimiento de este contrato, hasta por el monto total de la misma.
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DECIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES.

“LA CONVOCANTE", tendrd la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estan
ejecutando por el "CONTRATISTA” de acuerdo con el programa aprobado, por lo cual, “LA
CONVOCANTE", comprobara periédicamente el avance de la obra.

El atraso se calculard por dia. Los-dias de atraso se determinara a partir de las fechas de
terminacion fijadas en el programa de ejecucién pactado para este contrato.

Si como consecuencia de la comparacidn a la que se refiere el parrafo anterior, el avance de la
obra es menor de lo que debid realizarse, *LA CONVOCANTE" procedera a:

A).- La retencién en total del 5% (cinco por ciento) de la diferencia de dichos importes,
multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacién
de la obra, hasta la de la revisidn, por lo tanto mensualmente se hara, si procediera, la
devolucién que corresponda de esta retencién en las estimaciones que presente “EL
CONTRATISTA”".

cantldad se aplicara en benef icio de la "CONVOCANTE” a titulo de pena&.:pnvengo
simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones de “EL CONTRATIS?\%;

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaréan en 4
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable 4"SNEATOSEITASEL
CONTRATISTA” ya que, en tal evento de comun acuerdo ram.':ls%‘g”L
modificaciones que procedan. :

DECIMA QUINTA.- SUSPENS}O/
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"LA CONVOCANTE" Podra suspender temporalmente en todo o en parte, la obra contratada en
cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello
implique su terminacién definitiva.

Cuando se determine la suspensién de la obra o rescision del contrato, por causa no imputable a
“EL CONTRATISTA", "LA CONVOCANTE” Pagara a solicitud de “"EL CONTRATISTA” los trabajos
ejecutados, asi como, los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato. “EL CONTRATISTA”,
dentro de los 15 quince dias naturales siguientes contados a partir de la fecha de notificacion
escrita de "LA CONVOCANTE" sobre la suspensién o rescision, debe presentar estudio que
justifique su solicitud; dentro de igual plazo, “LA CONVOCANTE” debera resolver sobre la
procedencia de la peticién y celebrar convenio entre las partes.

El presente contrato podra continuar produciendo todos los efectos legales una vez que ha 3
desaparecido las causas que motivan dicha suspensidn.

DECIMA SEXTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. %-’2 e

"LA CONVOCANTE" podra en cualquier momento rescindir administrativamente est& contrato por
causas de interés general o por el incumplimiento de las obligaciones contraidas, en base a los
articulos 66, 67 y 68 de la Ley de Obras Plblicas para Estado de Tlaxcala us Municipios \(’0
demas disposiciones administrativas sobre la materia asi como, el cu plmlento de cualgs 3

brir ?’"" deltrabajo alin no liquidados,, gsl' ‘ A
oGUe debera e?emﬁﬁe dentro de los 40 (cuarenta) '\}‘\jj
dias naturales sngulentes a la fecha de notifi caaon de“la ‘rescision. En dicho finiquito deberd |
proveerse el sobre costo de los trabaj no ejecutados que se encuentren atrasados &
conforme al programa vigente, asi co
que en su caso, le hayan sido entre

Plaza de las Américas Nim - 1-*Tet|
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“LA CONVOCANTE" procedera a la rescisién del contrato cuando “EL CONTRATISTA”, no inicie
los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el
programa de ejecucion, por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccién Y no
repare o componga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las especificaciones
de construccién o normas de calidad, asi como, cualquier otra causa que implique contravencion
a los términos de este contrato.

A).- "LA CONVOCANTE” Comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA” la terminacion de rescisién
del contrato y las causas que lo motivan.

B).- Dentro del término de 15 (quince) dias naturales siguientes, contados a partir de la fecha
de la notificacion de requerimiento de “LA CONVOCANTE”, “EL CONTRATISTA” debera presentar
un estudio que justifique las defensas a su favor.

C).- "LA CONVOCANTE" transcurrido el plazo de 15 (quince) dias naturales a que se refiere el
inciso anterior, sin respuesta de “EL CONTRATISTA” o dentro del plazo de 15 (quince) dias
naturales, a partir de la contestacion que formule “EL CONTRATISTA” procedera a analizar las
defensas o justificaciones de aquel y emitira su resolucién declarando la rescisién del contrato o
dejando insubsistente el procedimiento.

D).- Se procedera a la rescision y se establecerd la responsabilidad o no de “EL CONTRATISTA" y
se determinara los trabajos ejecutados y no liquidados, estableciendo un estado de cuenta qu
resulte del avance y el volumen de las obras ejecutadas, importe de los anticipos otorgados y
amortizacion y estimaciones liquidadas.

DECIMA SEPTIMA.- NORMATIVIDAD

Las partes estan de acuerdo a sujetarse estrictamente para ejecucién de la obra ob eto
contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran asi como a los~ términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Piblicas para Estado de
Tlaxcala y sus Municipios y demas disposiciones administrativas que le sean aphcables smosé,

DECIMA OCTAVA.- MODIFICACION A LOS P _NOS ESPEC}F‘ICACION e
PROGRAMAS. / oV, o \L_;I AN
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"LA CONVOCANTE" podra modificar el proyecto, especificaciones, programa de este contrato
mediante comunicado por escrito al representante de “EL CONTRATISTA” las modificaciones que
se aprueben se consideran incorporadas a este contrato y por lo tanto obligatorias para ambas
partes.

DECIMA NOVENA.- AMPLIACION DE PLAZO.

En caso fortuito o de fuerza mayor no imputable a “EL CONTRATISTA” este deberd solicitar por
escrito la prérroga que considere necesario, expresando los motivos de su solicitud “LA
CONVOCANTE" resolvera en un término de 30 (treinta) dias la solicitud respectiva y en su caso
considerara lo que haya solicitado “"EL CONTRATISTA” a lo que la “LA CONVOCANTE” estime
conveniente.

Si la causa de la demora fuere imputable a "EL CONTRATISTA”, “LA CONVOCANTE" podra exigir
el cumplimiento del contrato o determinar la rescisién administrativa aplicando las sanciones
previstas en este contrato.

VIGESIMA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”
“EL CONTRATISTA” acepta que las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes
deducciones:

A).- EI 5.51 (cinco punto cincuenta y uno al millar) de los trabajos contratados que se destinara
al ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR por concepto de derechos por el servicio de
inspeccion, V|g|IanC|a y control de los trabajos EN BASE AL ART.12 FRACCION X DE LA LEY DE
FISCALIZACION SU&E DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

ING. AMADO CA
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CONVENIO DE MODIFICACION AL CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, CANTIDADES
EXTRAORDINARIAS Y TIEMPO DETERMINADO No. MTT-FISM 1931-011/012/013/017-01, QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA, REPRESENTADO POR SU TITULAREL C. ELEAZAR
MOLINA PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA
CONVOCANTE” Y POR LA OTRA ING. MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS, REPRESENTANTE LEGAL DE LA
EMPRESA ‘ING. MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS” A QUIEN SE LE DENOMINARA “LA CONTRATISTA” DE
ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

L QUE CON FECHA DE 14 DE OCTUBRE DEL 2019, LA CONVOCANTE Y EL CONTRATISTA CELEBRARON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO MTT-FISM 1931-
011/012/013/017, EN VIRTUD DEL CUAL EL CONTRATISTA SE OBLIGO A REALIZAR PARA LA CONVOCANTE
LA SIGUIENTE OBRA: “CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION”, UBICADO FISM 1931-011 PRIVADA
ARGENTINA ENTRE C. REP. DE ARGENTINA Y C. REPUBLICA DE BRASILIA, FISM 1931-012 PRIVADA
AMEYAL ENTRE C. REP. GUATEMALA, FISM 1931-013 PRIVADA SIN NOMBRE ENTRE CALLE IGNACIO
ZARAGOZA, FISM 1931-013 PRIVADA SIN NOMBRE ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA, FISM 1931-017
PRIVADA PARAGUAY ENTRE REP. DE GUATEMALA Y C. IGNACIO ZARAGOZA MUNICIPIO DE TETLA DE LA
SOLIDARIDAD, TLAXCALA. Y QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE
CONTRATO, TIENE AUTORIZADOS RECURSOS FINANCIEROS A TRAVES DEL PROGRAMA: FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) EJERCICIO FISCAL 2019.

I EL CONTRATISTA ESTA DE ACUERDO EN EJECUTAR LOS TRABAJOS DE OBRA OBJETO DEL PRESENTE
CONVENIO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LAS CLAUSULAS QUE PROCEDEN, LO ANTERIOR EN
BASE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DEL QUE SE DERIVA EL PRESENTE
CONVENIO ADICIONAL SIN MODIFICAR EL TIEMPO DE EJECUCION YA ESTIPULADO EN EL CONTRATO BASE.

. LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN MODIFICAR EL CONTRATO PRINCIPAL, MANIFESTADO LA
CONVOCANTE QUE CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA ABSORBER ESTA MODIFICACION
DE CONTRATO Y CUENTA CON LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA: FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) EJERCICIO FISCAL 2019.

CLAUSULAS
PRIMERA

LAS PARTES ACUERDAN HACER LA MODIFICACION DEL CONTRATO ORIGINAL EN LA CANTIDAD $ 589,837.22
(QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 22/100 M.N.) MAS IVA (16%) §
94,373.96 (NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N.) ESTABLECIENDO UN
MONTO TOTAL POR §$ 684,211.18 (SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 18/100 M.N.)
POR LO QUE AHORA EL NUEVO MONTO SE DEFINE COMO: $ 584,470.94 (QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 94/100 M.N.) MAS IVA (16%) $ 93,515.35 (NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
QUINCE PESOS 35/100 M.N.) ESTABLECIENDO UN MONTO TOTAL POR $ 677,986.29 (SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 29/100 M.N.)

SEGUNDA

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA “CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION”, UBICADO FISM 1931-
011 PRIVADA ARGENTINA ENTRE C. REP. DE ARGENTINA Y C. REPUBLICA DE BRASILIA, FISM 1931-012 PRIVADA
AMEYAL ENTRE C. REP. GUATEMALA, FISM 1931-013 PRIVADA SIN NOMBRE ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA,
FISM 1931-013 PRIVADA SIN NOMBRE ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA, FISM 1931-017 PRIVADA PARAGUAY ot
ENTRE REP. DE GUATEMALA Y C. IGNACIO ZARAGOZA MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA_ Y.~
QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, TIENE AUTORIZAD:
RECURSOS FINANCIEROS A TRAVES DEL PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNIC] A}f
(FISM) EJERCICIO FISCAL 2019. ESTABLECIENDO LO SIGUIENTE: 3

y j § / f_r'rf g o /
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CLAV
E

DESCRIPCION

UNIDAD

METAS
EJECUTADAS

METAS
CONTRATADA
S

PRELIMINARES

TRAZO TOPOGRAFICO PARA LINEAS DE ENERGIA ELECTRICA,
INCLUYE: APERTURA DE BRECHA, MATERIALES, EQUIPO, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

EXCAVACION EN CEPAS PARA HINCADO DE POSTERIA DE
CONCRETO, EN TIPO DE TERRENO ROCOSO, INCLUYE: MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

TRABAJOS EN LINEAS AHEREAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DESNUDO DEL # 4 PARA
TIERRA FISICA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION. P.U.O.T.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELECTRODO PARA SISTEMA
TIERRAS, INCLUYE: CONECTOR, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA

EJECUCION P.U.O.T.

SUMINISTRO E HINCADO DE POSTE DE CONCRETO
OCTAGONAL DE 13.600 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
REPARACION DE BANQUETA EN SU CASOHERRAMIENTA
MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION. P.U.Q.T.

VESTIDO DE POSTERIA INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION
DE HERRAJE AISLAMIENTO EN MEDIA TENSION , MATERIALES,
MANO DE OBRA, REPARACION DE BANQUETA EN SU CASO
HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

VESTIDO DE POSTERIA INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION
DE HERRAJE AISLAMIENTO EN BAJA TENSION, MATERIALES,
MANO DE OBRA, REPARACION DE BANQUETA EN SU CASO
HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA, INCLUYE:
EXCAVACION, CABLE 5/16 CON PROTECTOR RI, AISLADOR DE
RETENIDA BT P - 1353 BOLA EMP 12, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIQN

/

J‘

‘,_e,w 2

M2

PZA

KG

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

80.00

2.00

10.00

4.00

2.00

3.00

3.00

2.00

100.00

2.00

7.50

3.00

2.00

2.00

2.00




AYUNTAMIENTO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD

LA FUERZA DEL CAMBIO e

l-}.

2017 - 2021 @ N

ODIFICACION DE CONT : MTT-FISM 1931-011/012/013/017-01  AYUNTAMIENTO
_ oy ‘2079, %gammwm%% g%mwmwe ’T‘ETL,A]\)
i TENDIDO DE LINEAS AEREAS EN BAJA TENSION INCLUYE: e

SUMINISTRO DE INSTALACION DE CABLE MULTIPLE AL - ACSR 2] 200
9 |(2+1) 3/0 -1/0C, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA| ML 50.00 50.00

MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION. P.U.O.T.

TENDIDO DE LINEAS AEREAS EN MEDIA TENSION, INCLUYE

10 SUMINISTRO DE INSTALACION DE CABLE ACSR 3/, ML 30,00 50.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO : :

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

TENDIDO DE LINEAS AEREAS DE NEUTRO CORRIDO , INCLUYE:
1 SUMINISTRO DE INSTALACION DE CABLE ACSR 1/, ML 30.00 50.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO ' ’

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DERIVADOR DE
12 LINEA VIVA 1/0 3/0, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PZA 1.00 2.00
HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU ’ ’

CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 1T-DA-
1F-25-KVA-13200YT/7620-120/240(AUTOPROT) MARCA PROLET
13 O SIMILAR, INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, PzZA 0.00 1.00
HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NCESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. .U.O.T.

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

PAGO DE DERECHOS A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,
INCLUYE: DISENO DE PROYECTO,REVICION, SUPERVICION,
14 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, CONEXION, PAGO DE LOTE 1.00 1.00
SINDICATO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA METALICA CON LOS
DATOS DE LA OBRA, META Y MONTO DE ACUERDO A DISENO

15 PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA, INC. MATERIAL PZA 1.00 1.00
MANGO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

LIMPIEZA FINAL GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE; ACARREOS
16 DE ESCOMBROS Y MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA M2 80.00 100.00
OBRA.

EXTRAORDINAIRO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 1T-DA-
1F-15-KVA-13200YT/7620-120(AUTOPROT)MARCA PROLET O
EXT-1 | SIMILAR, INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, PZA 1.00
HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.

HOJAZ DE 10
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CLAV
E

DESCRIPCION

UNIDAD

METAS

EJECUTADAS

METAS
CONTRATADA
S

PRELIMINARES

TRAZO TOPOGRAFICO PARA LINEAS DE ENERGIA ELECTRICA.,
INCLUYE: APERTURA DE BRECHA, MATERIALES, EQUIFO, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

EXCAVACION EN CEPAS PARA HINCADO DE POSTERIA DE
CONCRETO, EN TIPO DE TERRENO ROCOSO, INCLUYE: MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION. P.U.OT.

TRABAJOS EN LINEAS AHEREAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DESNUDO DEL # 4 PARA
TIERRA FISICA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION. P.U.O.T.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELECTRODO PARA SISTEMA
TIERRAS, INCLUYE: CONECTOR, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA

EJECUCION P.U.O.T.

SUMINISTRO E HINCADO DE POSTE DE CONCRETO
OCTAGONAL DE 13.600 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
REPARACION DE BANQUETA EN SU CASOHERRAMIENTA
MENOR Y TODO LO NECESARIO ‘PARA SU CORRECTA
EJECUCION. P.U.O.T.

VESTIDO DE POSTERIA EN MEDIA TENSION, INCLUYE:
SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJE DE AISLAMIENTO,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COORRECTA EJECUGION. P.U.O.T.

VESTIDO DE POSTERIA EN BAJA TENSION, INCLUYE:
SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJE AISLAMIENTO,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA, INCLUYE:
EXCAVACION, CABLE 5/16 CON PROTECTOR R, AISLADOR DE
RETENIDA BT P - 1353 BOLA EMP 12, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

TENDIDO DE LINEAS AEREAS EN BAJA TENSION INGLUYE:
SUMINISTRO DE INSTALACION DE CABLE MULTIPLE AL - ACSR
(2+1) 3/0 -1/0C, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION, PG,

~ s
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TENDIDO DE LINEAS AEREAS EN MEDIA TENSION, INCLUYE -

10 |SUMINISTRO DE INSTALACION DE CABLE ACSR 300, ML 27.40 50.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO : :

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

TENDIDO DE LINEAS AEREAS DE NEUTRO CORRIDO , INCLUYE:
1 SUMINISTRO DE INSTALACION DE CABLE ACSR 1/0,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

ML 27.40 10.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DERIVADOR DE
LINEA VIVA 1/0 3/0, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA

MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

P.UO.T.

12 PZA 1.00 2.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 1T-DA-
1F-25-KVA-13200YT/7620-120/240(AUTOPROT) MARCA PROLET
13 O SIMILAR, INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, PZA 0.00 1.00
HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NCESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

PAGO DE DERECHOS A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,
INCLUYE: DISENO DE PROYECTO,REVICION, SUPERVICION,
14 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, CONEXION, PAGO DE| LOTE 1.00 1.00
SINDICATO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA METALICA CON LOS
DATOS DE LA OBRA, META Y MONTO DE ACUERDO A DISENO

15 PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA, INC. MATERIAL| PZA 1.00 1.00
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

LIMPIEZA FINAL GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: ACARREOS
16 DE ESCOMBROS Y MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA M2 73.00 100.00
OBRA.

EXTRAORDINARIO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 1T-DA-
1F-15-KVA-13200YT/7620-120(AUTOPROT)MARCA PROLET ©O
EXT-1 | SIMILAR, INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, PZA 1.00 0.00
HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.
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AYUNTAMIENTO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD _
LA FUERZA DEL CAMBIO 3 .
2017 - 2021 m
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“LO79, %MW@%M&W TETLA

DE LA SOLIDARIDAD

LA FUERZA DEL CAMBIO
2017 - 2021

FISM 1931-013

CLAV DESCRIPCION UNIDAD METAS METAS
E EJECUTADAS | CONTRATADAS

PRELIMINARES

TRAZO TOPOGRAFICO PARA LINEAS DE ENERGIA ELECTRICA,
INCLUYE: APERTURA DE BRECHA, MATERIALES, EQUIPO, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

M2 130.00 162.00

EXCAVACION A MANO EN CEPAS PARA HINCADO DE POSTERIA
DE CONCRETO EN SUELO TIPO I, INCLUYE: MANO DE OBRA,
DEMOLICIONES, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

TRABAJOS EN LINEAS AHEREAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DESNUDO DEL # 4 PARA
TIERRA FISICA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION. P.U.O.T.

PZA 4.00 4.00

KG 15.00 12.50

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELECTRODO PARA SISTEMA
TIERRAS, INCLUYE: CONECTOR, MATERIALES, MANO DE OBRA,
4 HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU| PzA 6.00 5.00
CORRECTA

EJECUCION P.U.O.T.

SUMINISTRO E HINCADO DE POSTE DE CONCRETO
OCTAGONAL DE 13.600 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA.,
5 REPARACION DE BANQUETA EN SU CASOHERRAMIENTA| PzA 4.00 4.00
MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION. P.U.O.T.

VESTIDO DE POSTERIA INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION
DE HERRAJE AISLAMIENTO EN MEDIA TENSION , MATERIALES,
6 MANO DE OBRA, REPARACION DE BANQUETA EN SU CASO PZA 2.00 2.00
HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA Su
CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

VESTIDO DE POSTERIA INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION
DE HERRAJE AISLAMIENTO EN BAJA TENSION, MATERIALES,
7 MANO DE OBRA, REPARACION DE BANQUETA EN SU CASO| PzA 4.00 4.00
HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. P.U.OT.

SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA, INCLUYE:
EXCAVACION, CABLE 5/16 CON PROTECTOR RI, AISLADOR DE
8 RETENIDA BT P - 1353 BOLA EMP 12, MATERIALES, MANO DE | PZA 2.00 4.00
OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

HOJA 6 DE 10

~412114/84)

Plaza de las Américas Nim. 1 Tetla de la Solidaridad Tlaxcala, C.P..90430Tels: 01241)-41208-

- —r b J



AYUNTAMIENTO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD
LA FUERZA DEL CAMBIO T

d =

2017 - 2021 w*‘

. %DIFICACION DE CONT%% ; 8 MTT-FISM 1931-011/012/013/017-01 AYUNTAMIENTO
L2079, mestizage TETLA

TENDIDO DE LINEAS AEREAS EN BAJA TENSION INCLUYE:
SUMINISTRO DE INSTALACION DE CABLE MULTIPLE AL - ACSR A B0
9 | (2+1) 3/0 -1/0C, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA | ML 100.00 150.00
MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION. P.U.O.T.

TENDIDO DE LINEAS AEREAS EN MEDIA TENSION, INCLUYE
SUMINISTRO DE INSTALACION DE CABLE ACSR 3/0, ML 30.00 62.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO ’ '

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

10

TENDIDO DE LINEAS AEREAS DE NEUTRO CORRIDO , INCLUYE:
SUMINISTRO DE INSTALACION DE CABLE ACSR 1/0,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

1" ML 0.00 12.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DERIVADOR DE
LINEA VIVA 1/0 3/0, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA

MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

P.U.O.T.

12 PZA 1.00 2.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 1T-DA-
1F-25-KVA-13200YT/7620-120/240(AUTOPROT) MARCA PROLET
13 O SIMILAR, INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA,| PZA 0.00 1.00
HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NCESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

PAGO DE DERECHOS A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,
INCLUYE: DISENO DE PROYECTO,REVICION, SUPERVICION,
14 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, CONEXION, PAGO DE| LOTE 1.00 1.00
SINDICATO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.Q.T.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA METALICA CON LOS
DATOS DE LA OBRA, META Y MONTO DE ACUERDO A DISENO
15 PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA, INC. MATERIAL PZA 1.00 1.00
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

LIMPIEZA FINAL GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: ACARREOS
16 DE ESCOMBROS Y MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA M2 130.00 100.00
OBRA.

EXTRAORDINARIO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 1T-DA-
1F-15-KVA-13200YT/7620-120(AUTOPROT)MARCA PROLET O
EXT-1. | SIMILAR, INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, PZA 1.00
HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.

RETIRO DE POSTE EXISTENTE EN LINEA Y/O RED DE
DISTRIBUCION DE MEDIDA Y BAJA TENSION INCLUYE: EQUIPO
DE LINE VIVA, MANIOBRAS DE DESCONEXION DEL CIRCUITO
PARA- RETIRO DE CRUCETAS EN LINEA ENERGIZADA,
TRASLADO DE POSTE PROPIEDAD DE CFE A ALMACEN
DIVICIONAL -

EXT-2 PZA 1.00
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REHUBICACION DE CALE DE BAJA TENSION INCLUYE: LA FUERAA DEL CAMBIO
ELABORACION  DE  ESCUADRAS, _TENSIONADO ~ DEL| o, 1.00 0.00 e
CONDUCTOR, REHUBICACION DE ACOMETIDAS, MATERIALES Y : '
MANO DE OBRA.
FISM 1931-017
CLAV DESCRIPCION UNIDAD METAS METAS
E EJECUTADAS | CONTRATADAS
PRELIMINARES
TRAZO TOPOGRAFICO PARA LINEAS DE ENERGIA ELECTRICA,
1 | INCLUYE: APERTURA DE BRECHA, MATERIALES, EQUIPO, MANODE | ., 195.00 114.00
OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU : .
CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.
EXCAVACION EN CEPAS PARA HINCADO DE POSTERIA DE
o |CONCRETO, EN TIPO DE TERRENO ROCOSO, INCLUYE: MANO DE | o, 3.00 3.00

OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. P.UO.T.

TRABAJOS EN LINEAS AHEREAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DESNUDO DEL # 4 PARA
3 | TIERRA FISICA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y KG 10.00 14.00
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELECTRODO PARA SISTEMA
TIERRAS, INCLUYE: CONECTOR, MATERIALES, MANO DE OBRA,
4 |HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU PZA 4.00 17.50
CORRECTA

EJECUCION P.U.O.T.

SUMINISTRO E HINCADO DE POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL DE
13.600 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, REPARACION DE

5 |BANQUETA EN SU CASOHERRAMIENTA MENOR Y TODO Lo| FZA 3.00 3.00
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.
VESTIDO DE POSTERIA EN MEDIA TENSION, INCLUYE: SUMINISTRO

6 | E INSTALACION DE HERRAJE DE AISLAMIENTO, MATERIALES, MANO | 1, 400 2,00

DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

VESTIDO DE POSTERIA EN BAJA TENSION, INCLUYE: SUMINISTRO E
INSTALACION DE HERRAJE AISLAMIENTO, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

4 ,/

PZA 4.00 4.00

e
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SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA, INCLUYE: EXCAVACION, LA FUEI{4A DEL CAMBIO
8 CABLE 5/16 CON PROTECTOR RI, AISLADOR DE RETENIDA BT P - PZA 2.00 3.00 7 - 200
1353 BOLA EMP 12, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ’ ’
MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TENDIDO DE LINEAS AEREAS EN BAJA TENSION INCLUYE:

g | SUMINISTRO DE INSTALACION DE CABLE MULTIPLE AL - ACSR (2+1) ML 100.00 100.00
3/0 -1/0C, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y ' :

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

TENDIDO DE LINEAS AEREAS EN MEDIA TENSION, INCLUYE

10 | SUMINISTRO DE INSTALACION DE CABLE ACSR 3/0, MATERIALES, ML 125.00 14.00
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO : '

PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

TENDIDO DE LINEAS AEREAS DE NEUTRO CORRIDO , INCLUYE:
1 SUMINISTRO DE INSTALACION DE CABLE ACSR 1/0, MATERIALES, ML 25.00 14.00
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO ) ’

PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.Q.T.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DERIVADOR DE LINEA
12 VIVA 1/0 3/0, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA PZA 1.00 1.00
MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ’ '

P.U.O.T.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 1T-DA-1F-25-
KVA-13200YT/7620-120/240(AUTOPROT) MARCA PROLET O SIMILAR,
13 | INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA PZA 0.00 1.00
MENOR Y TODO LO NCESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
P.U.O.T.

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

PAGO DE DERECHOS A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,
INCLUYE: DISENO DE PROYECTO,REVICION, SUPERVICION,
14 | PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, CONEXION, PAGO DE SINDICATO,| LOTE 1.00 1.00
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA METALICA CON LOS DATOS
15 DE LA OBRA, META Y MONTO DE ACUERDO A DISENO
PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA, INC. MATERIAL MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA 1.00 1.00

16 LIMPIEZA FINAL GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: ACARREQS DE

ESCOMBROS Y MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. M2 125.00

EXTRAORDINARIOS

&Ly
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DE LA S¢JLIDARIDAD
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 1T-DA-1F-15- LA FUERZ{ DEL CAMBIO

KVA-13200YT/7620-120(AUTOPROT)MARCA PROLET O SIMILAR, 201p- 203l
INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA PZA 1.00

MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

P.U.O.T.

TERCERA

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES OBJETO DE ESTE
CONVENIO DENTRO DEL PERIODO QUE SE TIENE ESTIPULADO EN EL CONTRATO ORIGINAL, DE
CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADOS POR ESTA DEPENDENCIA.

CUARTA

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A ENTREGAR A LA CONVOCANTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS POR
LA TOTALIDAD DEL MONTO DE ACUERDO AL PRESENTE MODIFICACION DEL CONTRATO.

MIENTRAS EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA FIANZA SENALADA ANTERIORMENTE DEL PRESENTE
CONVENIO, NO SURTIRA EFECTOS, Y EN CONSECUENCIA LA DEPENDENCIA DEJARA DE TENER
RELACION ALGUNA POR LO QUE SE REFIERE A ESTE CONVENIO.

QUINTA
EL CONTRATISTA ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN DEL PRESENTE CONVENIO
SE REALICEN LAS DEDUCCIONES ESTIPULADAS EN LA CLAUSULA VIGESIMA.

SEXTA

AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE CON EXCEPCION DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN
LOS TERMINOS DE ESTE CONVENIO, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO
ORIGINAL.

SIN NADA MAS QUE AGREGAR AL PRESENTE CONVENIO DE MODIFICACION AL CONTRATO DE
OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO MTT-FISM 1931-
011/012/013/017-01 SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA, A LOS 14

ING. MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS
PERSONA FiSICA

C.ELEAZAR MOLINA PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
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DE LA SOLIDARIDAD

LA FUERZA DEL CAMEIO
2017 - 202

CONVENIO DE MODIFICACION AL CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, CANTIDADES
EXTRAORDINARIAS Y TIEMPO DETERMINADO No. MTT-FISM 1931-011/012/013/017-01, QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA, REPRESENTADO POR SU TITULAR EL C. ELEAZAR
MOLINA PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA
CONVOCANTE” Y POR LA OTRA ING. MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS, REPRESENTANTE LEGAL DE LA
EMPRESA “ING. MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS” A QUIEN SE LE DENOMINARA “LA CONTRATISTA” DE
ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

L QUE CON FECHA DE 14 DE OCTUBRE DEL 2019, LA CONVOCANTE Y EL CONTRATISTA CELEBRARON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO MTT-FISM 1931-
011/012/013/017, EN VIRTUD DEL CUAL EL CONTRATISTA SE OB,LIGO A REALIZAR PARA LA CONVOCANTE
LA SIGUIENTE OBRA: “CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION”, UBICADO FISM 1931-011 PRIVADA
ARGENTINA ENTRE C. REP. DE ARGENTINA Y C. REPUBLICA DE BRASILIA, FISM 1931-012 PRIVADA
AMEYAL ENTRE C. REP. GUATEMALA, FISM 1931-013 PRIVADA SIN NOMBRE ENTRE CALLE IGNACIO
ZARAGOZA, FISM 1931-013 PRIVADA SIN NOMBRE ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA, FISM 1931-017
PRIVADA PARAGUAY ENTRE REP. DE GUATEMALA'Y C. IGNACIO ZARAGOZA MUNICIPIO DE TETLA DE LA
SOLIDARIDAD, TLAXCALA. Y QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE
CONTRATO, TIENE AUTORIZADOS RECURSOS FINANCIEROS A TRAVES DEL PROGRAMA: FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) EJERCICIO FISCAL 2019.

. EL CONTRATISTA ESTA DE ACUERDO EN EJECUTAR LOS TRABAJOS DE OBRA OBJETO DEL PRESENTE
CONVENIO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LAS CLAUSULAS QUE PROCEDEN, LO ANTERIOR EN
BASE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DEL QUE SE DERIVA EL PRESENTE
CONVENIO ADICIONAL SIN MODIFICAR EL TIEMPO DE EJECUCION YA ESTIPULADO EN EL CONTRATO BASE.

fL. LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN MODIFICAR EL CONTRATO PRINCIPAL, MANIFESTADO LA
CONVOCANTE QUE CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA ABSORBER ESTA MODIFICACION
DE CONTRATO Y CUENTA CON LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA: FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) EJERCICIO FISCAL 2019.

CLAUSULAS
PRIMERA

LAS PARTES ACUERDAN HACER LA MODIFICACION DEL CONTRATO ORIGINAL EN LA CANTIDAD $ 589,837.22
(QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 22/100 M.N.) MAS IVA (16%) $
94,373.96 (NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N.) ESTABLECIENDO UN
MONTO TOTAL POR § 684,211.18 (SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 18/100 M.N.)
POR LO QUE AHORA EL NUEVO MONTO SE DEFINE COMO: $ 584,470.94 (QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO Mi
CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 94/100 M.N.) MAS IVA (16%) $ 93,515.35 (NOVENTA Y TRES MIL QUINIENT
QUINCE PESOS 35/100 M.N.) ESTABLECIENDO UN MONTO TOTAL POR $ 677,986.29 (SEISCIENTOS SETENTA Y SIE
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 29/100 M.N.)

SEGUNDA

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA “CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION”, UBICADO FISM
011 PRIVADA ARGENTINA ENTRE C. REP. DE ARGENTINA Y C. REPUBLICA DE BRASILIA, FISM 1931-012 PRIVADA
AMEYAL ENTRE C. REP. GUATEMALA, FISM 1931-013 PRIVADA SIN NOMBRE ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA,
FISM 1931-013 PRIVADA SIN NOMBRE ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA, FISM 1931-017 PRIVADA PARAGUAY
ENTRE REP. DE GUATEMALA Y C. IGNACIO ZARAGOZA MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA. Y
QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, TIENE AUTORIZADQS
RECURSOS FINANCIEROS A TRAVES DEL PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
(FISM) EJERCICIO FISCAL 2019. ESTABLECIENDO LO SIGUIENTE:

7
Vi /

HOJA 1DE 10




AYUNTAMIENTO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD
LA FUERZA DEL CAMBIO

2017 - 2021

8 i

. DIFICACION DE CONT MTT-FISM 1931-01 1/9,1 2/013/017-01 AYUNTAMIENTO
2019, Conmenorasion ot SO0 aros mestizafe TETLA

FISM 1931-011

DE LA SOLIDARIDAD

LA FUERZA DEL CAMBIO
2017 - 2021

CLAV
E

DESCRIPCION

UNIDAD

METAS
EJECUTADAS

METAS
CONTRATADA
S

Plaza de las Américas Num. 1 Tetla de la Solidaridad Tlaxcala, C.P..90430,Tels:,01(241):412/00.08: -412114/84

PRELIMINARES

TRAZO TOPOGRAFICO PARA LINEAS DE ENERGIA ELECTRICA,
INCLUYE: APERTURA DE BRECHA, MATERIALES, EQUIPO, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

EXCAVACION EN CEPAS PARA HINCADO DE POSTERIA DE
CONCRETO, EN TIPO DE TERRENO ROCOSO, INCLUYE: MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

TRABAJOS EN LINEAS AHEREAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DESNUDO DEL # 4 PARA
TIERRA FISICA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION. P.U.O.T.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELECTRODO PARA SISTEMA
TIERRAS, INCLUYE: CONECTOR, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA

EJECUCION P.U.O.T.

SUMINISTRO E HINCADO DE POSTE DE CONCRETO
OCTAGONAL DE 13.600 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
REPARACION DE BANQUETA EN SU CASOHERRAMIENTA
MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION. P.U.O.T.

VESTIDO DE POSTERIA INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION
DE HERRAJE AISLAMIENTO EN MEDIA TENSION , MATERIALES,
MANO DE OBRA, REPARACION DE BANQUETA EN SU CASO
HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

VESTIDO DE POSTERIA INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION
DE HERRAJE AISLAMIENTO EN BAJA TENSION, MATERIALES,
MANO DE OBRA, REPARACION DE BANQUETA EN SU CASO
HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA, INCLUYE:
EXCAVACION, CABLE 5/16 CON PROTECTOR RI, AISLADOR DE
RETENIDA BT P - 1353 BOLA EMP 12, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

M2

PZA

KG

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

80.00

2.00

10.00

4.00

2.00

3.00

3.00

2.00

100.00

2.00

7.50

3.00

2.00

2.00

2.00

2.00
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TENDIDO DE LINEAS AEREAS EN BAJA TENSION INCLUYE: S
SUMINISTRO DE INSTALACION DE CABLE MULTIPLE AL - ACSR 207 - 200
9 |(2+1) 3/0 -1/0C, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA | ML 50.00 50.00

MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION. P.U.O.T.

TENDIDO DE LINEAS AEREAS EN MEDIA TENSION, INCLUYE
10 SUMINISTRO DE INSTALACION DE CABLE ACSR 3/0, ML 30.00 50.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO ’ ’

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

TENDIDO DE LINEAS AEREAS DE NEUTRO CORRIDO , INCLUYE:
1 SUMINISTRO DE INSTALACION DE CABLE ACSR 1/0, ML 30.00 50.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO ) ’

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DERIVADOR DE
12 LINEA VIVA 1/0 3/0, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PZA 1.00 200
HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU ’ ’

CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 1T-DA-
1F-25-KVA-13200YT/7620-120/240(AUTOPROT} MARCA PROLET
13 O SIMILAR, INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, PZA 0.00 1.00
HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NCESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. .U.O.T.

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

PAGO DE DERECHOS A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,
INCLUYE: DISENO DE PROYECTO,REVICION, SUPERVICION,
14 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, CONEXION, PAGO DE LOTE 1.00 1.00
SINDICATO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA METALICA CON LOS
DATOS DE LA OBRA, META Y MONTO DE ACUERDO A DISENO

15 PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA, INC. MATERIAL PZA 1.00 1.00
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

LIMPIEZA FINAL GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: ACARREQS
16 DE ESCOMBROS Y MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA M2 80.00 100.00
OBRA.

EXTRAORDINAIRO

1F-15-KVA-13200YT/7620-120(AUTOPROT)MARCA PROLET O

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 1T-DA- y7
EXT-1 | SIMILAR, INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, PZA 1.00 0.00 /'/ %

HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU .
CORRECTA EJECUCION P.U.O.T. /

»«t/ Vi '(

7 r
== "—*/f«_,_-
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AYUNTAMIENTO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD
LA FUERZA DEL CAMBIO
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y

L

DE LA SOLIDARIDAD

LA FUERZA DEL CAMBIO
2017 - 2021

CLAV
E

DESCRIPCION

UNIDAD

METAS
EJECUTADAS

METAS
CONTRATADA
S

PRELIMINARES

TRAZO TOPOGRAFICO PARA LINEAS DE ENERGIA ELECTRICA,
INCLUYE: APERTURA DE BRECHA, MATERIALES, EQUIPO, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

EXCAVACION EN CEPAS PARA HINCADO DE POSTERIA DE
CONCRETO, EN TIPO DE TERRENO ROCOSO, INCLUYE: MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

TRABAJOS EN LINEAS AHEREAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DESNUDO DEL # 4 PARA
TIERRA FISICA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION. P.U.O.T.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELECTRODO PARA SISTEMA
TIERRAS, INCLUYE: CONECTOR, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA

EJECUCION P.U.O.T.

SUMINISTRO E HINCADO DE POSTE DE CONCRETO
OCTAGONAL DE 13.600 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
REPARACION DE BANQUETA EN SU CASOHERRAMIENTA
MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION. P.U.O.T.

VESTIDO DE POSTERIA EN MEDIA TENSION, INCLUYE:
SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJE DE AISLAMIENTO,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

VESTIDO DE POSTERIA EN BAJA TENSION, INCLUYE:
SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJE AISLAMIENTO,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA, INCLUYE:
EXCAVACION, CABLE 5/16 CON PROTECTOR RI, AISLADOR DE
RETENIDA BT P - 1353 BOLA EMP 12, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

TENDIDO DE LINEAS AEREAS EN BAJA TENSION INCLUYE:
SUMINISTRO DE INSTALACION DE CABLE MULTIPLE AL - ACSR
(2+1) 3/0 -1/0C, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION. P. . o T, —

M2

PZA

KG

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

ML

73.00

2.00

10.00

4.00

2.00

2.00

3.00

2.00

45.60

100.00

2.00

7.50

3.00

2.00

2.00

3.00
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DE LA S{ILIDARIDAD
LA FUERZA DEL CAMBIO

TENDIDO DE LINEAS AEREAS EN MEDIA TENSION, INCLUYE 2417 - 2021
SUMINISTRO DE |INSTALACION DE CABLE ACSR 3/0, ML 27.40 50.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO ’ )
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

10

TENDIDO DE LINEAS AEREAS DE NEUTRO CORRIDO , INCLUYE:
SUMINISTRO DE [INSTALACION DE CABLE ACSR 1/0,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.Q.T.

11 ML 27.40 10.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DERIVADOR DE
LINEA VIVA 1/0 3/0, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA

MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

P.U.O.T.

12 PZA 1.00 2.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 1T-DA-
1F-25-KVA-13200YT/7620-120/240(AUTOPROT) MARCA PROLET
13 O SIMILAR, INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA,| PZzZA 0.00 1.00
HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NCESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

PAGQ DE DERECHOS A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,
INCLUYE: DISENO DE PROYECTO,REVICION, SUPERVICION,
14 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, CONEXION, PAGO DE| LOTE 1.00 1.00
SINDICATO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA METALICA CON LOS
DATOS DE LA OBRA, META Y MONTO DE ACUERDO A DISENQ

15 PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA, INC. MATERIAL| PzZA 1.00 1.00
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

LIMPIEZA FINAL GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: ACARREQS
16 DE ESCOMBROS Y MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA M2 73.00 100.00
OBRA.

EXTRAORDINARIO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 1T-DA-
1F-15-KVA-13200YT/7620-120(AUTOPROT)MARCA PROLET O
EXT-1 | SIMILAR, INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, PZA 1.00 0.00
HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.
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DE LA SOLIDARIDAD

LA FUERZA DEL CAMBIO
2017 - 2021

FISM 1931-013

CLAV DESCRIPCION UNIDAD METAS METAS ]
E EJECUTADAS | CONTRATADAS

PRELIMINARES

TRAZO TOPOGRAFICO PARA LINEAS DE ENERGIA ELECTRICA,
INCLUYE: APERTURA DE BRECHA, MATERIALES, EQUIPO, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

M2 130.00 162.00

EXCAVACION A MANO EN CEPAS PARA HINCADO DE POSTERIA
DE CONCRETO EN SUELO TIPO I, INCLUYE: MANO DE OBRA,
DEMOLICIONES, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

TRABAJOS EN LINEAS AHEREAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DESNUDO DEL # 4 PARA
TIERRA FISICA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION. P.U.O.T.

PZA 4.00 4.00

KG 15.00 12.50

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELECTRODO PARA SISTEMA
TIERRAS, INCLUYE: CONECTOR, MATERIALES, MANO DE OBRA,
4 |HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU| PZA 6.00 5.00
CORRECTA

EJECUCION P.U.O.T.

SUMINISTRO E HINCADO DE POSTE DE CONCRETO
OCTAGONAL DE 13.600 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
5 REPARACION DE BANQUETA EN SU CASOHERRAMIENTA PZA 4.00 4.00
MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION. P.U.O.T.

VESTIDO DE POSTERIA INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION
DE HERRAJE AISLAMIENTO EN MEDIA TENSION , MATERIALES,
6 MANO DE OBRA, REPARACION DE BANQUETA EN SU CASO PZA 2.00 2.00
HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

VESTIDO DE POSTERIA INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION
DE HERRAJE AISLAMIENTO EN BAJA TENSION, MATERIALES,
7 MANO DE OBRA, REPARACION DE BANQUETA EN SU CASO PZA 4.00 4.00
HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

SUMINISTRO E [INSTALACION DE RETENIDA, INCLUYE:
EXCAVACION, CABLE 5/16 CON PROTECTOR RI, AISLADOR DE
8 RETENIDA BT P - 1353 BOLA EMP 12, MATERIALES, MANO DE PZA 2.00
OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
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L £ h P4 , . ¢
N TENDIDO DE LINEAS AEREAS EN BAJA TENSION INCLUYE: DA S LIDAR DA
SUMINISTRO DE INSTALACION DE CABLE MULTIPLE AL - ACSR 200 - 03
8 |(2+1) 3/0 -1/0C, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA | ML 100.00 150.00

MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION. P.U.O.T.

TENDIDO DE LINEAS AEREAS EN MEDIA TENSION, INCLUYE
SUMINISTRO DE INSTALACION DE CABLE ACSR 3/0, ML 30.00 62.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO ’ '

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

10

TENDIDO DE LINEAS AEREAS DE NEUTRO CORRIDO , INCLUYE:
1 SUMINISTRO DE INSTALACION DE CABLE ACSR 1/0,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

ML 0.00 12.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DERIVADOR DE
LINEA VIVA 1/0 3/0, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA PZA 1.00 2.00
MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ’ '
EJECUCION.
P.U.O.T.

12

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 1T-DA-
1F-25-KVA-13200YT/7620-120/240(AUTOPROT) MARCA PROLET
13 O SIMILAR, INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA,| PzA 0.00 1.00
HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NCESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

PAGO DE DERECHOS A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,
INCLUYE: DISENO DE PROYECTO,REVICION, SUPERVICION,
14 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, CONEXION, PAGO DE| LOTE 1.00 1.00
SINDICATO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA METALICA CON LOS
DATOS DE LA OBRA, META Y MONTO DE ACUERDO A DISERO
15 PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA, INC. MATERIAL| PzaA 1.00 1.00
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

LIMPIEZA FINAL GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: ACARREOS
16 DE ESCOMBROS Y MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA M2 130.00 100.00
OBRA.

EXTRAORDINARIO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 1T-DA-
1F-15-KVA-13200YT/7620-120(AUTOPROT)MARCA PROLET O
EXT-1 | SIMILAR, INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, PZA 1.00
HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.

RETIRO DE POSTE EXISTENTE EN LINEA Y/O RED DE
DISTRIBUCION DE MEDIDA Y BAJA TENSION INCLUYE: EQUIPO
ExT-2 | DE LINE VIVA, MANIOBRAS DE DESCONEXION DEL CIRCUITO
PARA RETIRO DE CRUCETAS EN LINEA ENERGIZADA,
TRASLADO DE POSTE PROPIEDAD DE CFE A ALMACEN
DIVICIONAL. ===

PZA 1.00
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DE LA SOLIDARIDAD
REHUBICACION DE CALE DE BAJA TENSION INCLUYE: VT YT

ELABORACION DE ESCUADRAS, TENSIONADO DEL 2417 - 202

CONDUCTOR, REHUBICACION DE ACOMETIDAS, MATERIALES Y| FZA 1.00 0.00
MANO DE OBRA.
FISM 1931-017
CLAV DESCRIPCION UNIDAD METAS METAS
E EJECUTADAS CONTRATADAS
PRELIMINARES
TRAZO TOPOGRAFICO PARA LINEAS DE ENERGIA ELECTRICA.

1 |INCLUYE: APERTURA DE BRECHA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE | | 125.00 114.00
OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU : :
CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

EXCAVACION EN CEPAS PARA HINCADO DE POSTERIA DE
» | CONCRETO, EN TIPO DE TERRENO ROCOSO, INCLUYE: MANO DE | o, 2.00 N

OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

TRABAJOS EN LINEAS AHEREAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DESNUDO DEL # 4 PARA
3 | TIERRA FISICA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y KG 10.00 14.00
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELECTRODO PARA SISTEMA
TIERRAS, INCLUYE: CONECTOR, MATERIALES, MANO DE OBRA,
4 |HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU| PzA 4.00 17.50
CORRECTA

EJECUCION P.U.O.T.

SUMINISTRO E HINCADO DE POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL DE
13.600 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, REPARACION DE

® |BANQUETA EN SU CASOHERRAMIENTA MENOR Y TODO Lo| PZA 3.00 3.00
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.
VESTIDO DE POSTERIA EN MEDIA TENSION, INCLUYE: SUMINISTRO

6 | EINSTALACION DE HERRAJE DE AISLAMIENTO, MATERIALES, MANO | 1., 400 200

DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

VESTIDO DE POSTERIA EN BAJA TENSION, INCLUYE: SUMINISTRO E
INSTALACION DE HERRAJE AISLAMIENTO, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

PZA 4.00
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DE LA SOLIDARIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA, INCLUYE: EXCAVACION, LAFUE!:;;;N I_Jf‘l).zll'lAMBIO
8 CABLE 5/16 CON PROTECTOR R, AISLADOR DE RETENIDA BT P - PZA 2.00 3.00
1353 BOLA EMP 12, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ’ ’

MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TENDIDO DE LINEAS AEREAS EN BAJA TENSION INCLUYE:
9 SUMINISTRO DE INSTALACION DE CABLE MULTIPLE AL - ACSR (2+1) ML 100.00 100.00
3/0 -1/0C, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y ’ ’

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

TENDIDO DE LINEAS AEREAS EN MEDIA TENSION, INCLUYE

10 | SUMINISTRO DE INSTALACION DE CABLE ACSR 3/0, MATERIALES, ML 125.00 14.00
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO i :

PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

TENDIDO DE LINEAS AEREAS DE NEUTRO CORRIDO , INCLUYE:
1 SUMINISTRO DE INSTALACION DE CABLE ACSR 1/0, MATERIALES, ML 25.00 14.00
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO ' ’

PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DERIVADOR DE LINEA
12 VIVA 1/0 3/0, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA PZA 1.00 1.00
MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ’ ’

P.U.O.T.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 1T-DA-1F-25-
KVA-13200YT/7620-120/240(AUTOPROT) MARCA PROLET O SIMILAR,
13 | INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA PZA 0.00 1.00
MENOR Y TODO LO NCESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
P.U.O.T.

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

PAGO DE DERECHOS A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,
INCLUYE: DISENO DE PROYECTO,REVICION, SUPERVICION,
14 | PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, CONEXION, PAGO DE SINDICATO, | LOTE 1.00 1.00
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

SUMINISTRO Y COLQCACION DE PLACA METALICA CON LOS DATOS
15 DE LA OBRA, META Y MONTO DE ACUERDO A DISENO PZA 1.00 1.00
PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA, INC. MATERIAL MANO DE ’ ’

OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

16 LIMPIEZA FINAL GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: ACARREOS DE M2 125.00
ESCOMBROS Y MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. ’

EXTRAORDINARIOS

varT ),
— / 7]
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AYUNTAMIENTO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD

LA FUERZA DEL CAMBIO — vy
2017 - 2021 S o
ODIFICACION DE CON : MTT-FISM 1931-014/012/013/0417-01  AYUNTAMIENTO
2019, m%%&m}% TETLA
DE LA SORIDARIDAD
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 1T-DA-1F-15- WA PERZA e, Ao
EXT- KVA-13200YT/7620-120(AUTOF’ROT)MARCA PROLET O SIMILAR,
01 INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA PZA 1.00
MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
P.U.O.T.
TERCERA

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES OBJETO DE ESTE
CONVENIO DENTRO DEL PERIODO QUE SE TIENE ESTIPULADO EN EL CONTRATO ORIGINAL, DE
CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADOS POR ESTA DEPENDENCIA.

CUARTA

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A ENTREGAR A LA CONVOCANTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS POR
LA TOTALIDAD DEL MONTO DE ACUERDO AL PRESENTE MODIFICACION DEL CONTRATO.

MIENTRAS EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA FIANZA SENALADA ANTERIORMENTE DEL PRESENTE
CONVENIO, NO SURTIRA EFECTOS, Y EN CONSECUENCIA LA DEPENDENCIA DEJARA DE TENER
RELACION ALGUNA POR LO QUE SE REFIERE A ESTE CONVENIO.

QUINTA
EL CONTRATISTA ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN DEL PRESENTE CONVENIO
SE REALICEN LAS DEDUCCIONES ESTIPULADAS EN LA CLAUSULA VIGESIMA.

SEXTA

AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE CON EXCEPCION DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN
LOS TERMINOS DE ESTE CONVENIO, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO
ORIGINAL.

SIN NADA MAS QUE AGREGAR AL PRESENTE CONVENIO DE MODIFICACION AL CONTRATO DE
OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO MTT-FISM 1931-
011/012/013/017-01 SE FIRMA EN EL_MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA, A LOS 14
DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE, PARA LOS FINES INHERENTES A QUE SE
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ING. AMADO CARMOWA RODRIGUEZ ING. MARCOS.HUMBERTO OSORIO SANTOS
DIRECTOR DE OBRAS CAS Y DESARROLLO PERSONA FiSICA
URBANO MUNICIPAL

C. ELEAZAR MOLINA PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
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